

Vite & Gourmand
Documentation — Gestion de projet

Alexandre BERREL

**Formation : TP Développeur Web et Web
Mobile — Studi**

Mai 2025


Méthodologie choisie : Agile / Kanban

Le projet a été géré selon une approche Agile adaptée à un développement solo.

Les fonctionnalités ont été découpées en tâches indépendantes, priorisées et développées de manière itérative.

Outil de gestion : GitHub Projects (tableau Kanban)

Colonnes : À faire / En cours / en Test / Terminé



Branches utilisées :

- main : branche de production, stable
- develop : branche d'intégration, testée avant merge sur main
- feat/xxx : une branche par fonctionnalité, issue de develop
- fix/xxx : corrections de bugs
- doc/xxx : documentation

Retour d'expérience : La phase initiale du projet (front-end et début back-end) a été développée directement sur la branche develop, par manque de rigueur sur le workflow en début de projet. À partir du développement des espaces métier (utilisateur, employé, admin), le workflow feature branches a été appliqué correctement : création d'une branche feat/ depuis develop → développement → merge → suppression de la branche. Cette expérience m'a permis de comprendre concrètement l'importance du workflow git en équipe, et de corriger ma pratique en cours de projet.

Workflow appliqué :

1. Création d'une branche feat/ depuis develop
2. Développement + commits conventionnels
3. Tests locaux
4. Merge vers develop
5. Suppression de la branche feat/

Exemples de branches créées :

- feat/commande
- feat/espace-utilisateur
- feat/espace-employe
- feat/espace-admin
- feat/mailer
- feat/reset-password
- feat/contact
- feat/index
- doc/readme

Format utilisé : Conventional Commits

type(scope): description courte

Types utilisés :

- feat : nouvelle fonctionnalité
- fix : correction de bug
- refactor : refactorisation sans changement de comportement
- doc : documentation
- style : modifications CSS/SCSS sans impact fonctionnel

Exemples :

- feat(commande): calcul prix dynamique dans stepper
- fix(filter): appel fetchMenus au chargement
- feat(mailer): mails transactionnels bienvenue et confirmation commande
- doc(readme): documentation complète installation et structure projet

Découpage en sprints

Sprint 1 — Initialisation et structure (commits initiaux)

Mise en place de la structure du projet

Page d'accueil HTML + SCSS (navbar, footer, home, cards, buttons)

Pages HTML : menus, menu-detail, commande, connexion, inscription,

contact, CGV, mentions légales, espaces utilisateur/employé/admin

Composants JS : burger menu, gallery, stepper

Sprint 2 — Back-end initial et BDD

Mise en place de la structure back-end

Connexion PDO

Header/footer en includes

Conversion pages .html en .php

Ajout BDD + données de test locales

Affichage dynamique menu-detail (plats, allergènes, galerie)

Sprint 3 — Authentification

Login avec session et redirection par rôle

Inscription utilisateur

Déconnexion et affichage conditionnel navbar

Gestion des rôles en session

Sprint 4 — Filtres menus dynamiques (feat/menu-filters)

API endpoint PHP pour le filtrage

Module JS filter.js avec fetch

Synchronisation range/input prix

Sprint 5 — Commande (feat/commande)

Pré-remplissage formulaire depuis session

Calcul prix dynamique dans stepper

Validation date 72h minimum côté JS et PHP

Création commande en BDD + suivi initial

Sprint 6 — Espace utilisateur (feat/espace-utilisateur)

Affichage commandes avec workflow de suivi

Annulation commande

Modification profil + changement mot de passe

Soumission d'avis

Sprint 7 — Espace employé (feat/espace-employe)

Mise à jour dynamique des statuts de commande

Annulation commande avec motif

Modération des avis

Mise à jour horaires

CRUD menus et plats

Sprint 8 — Espace admin (feat/espace-admin)

Dynamisation de la page

Graphique filtrable commandes par menu (Chart.js)

Création et activation/désactivation employés

Sprint 9 — Finalisation back-end

Contact : envoi mail formulaire

Index : menus dynamiques + avis validés depuis BDD

Footer : horaires dynamiques depuis BDD

Mails transactionnels (bienvenue, confirmation, retour matériel, terminée)

Reset password complet (token + mail + formulaire)

Sprint 10 — Sécurité (feat/security)

Protection CSRF sur tous les formulaires

Headers HTTP de sécurité

Configuration session sécurisée

Sprint 11 — Corrections et finitions

Responsive dashboard admin/employé

Gestion images plats avec upload

Corrections bugs divers

Séparation schema.sql / seed.sql

Documentation README